

制作スケジュール

福山市立城南中学校

※ 学校が行っていただく内容

初期説明	3月13日（水）	
契約開始	3月13日（水）	
2回目の説明	5月16日（木）	
仕様書確定期限 ※	5月23日（木）	
制作開始		
素材送付期限 ※	6月7日（金）厳守!!	
HP制作		
※制作内容についての修正リクエストは随時できます。 ※		
HP仮完成期限	6月13日（木）	
HP総点検・修正依頼 ※		
HP最終完成期限	6月20日（木）	
更新マニュアル作成		
納品・HP公開（アップロード）	6月26日（水）	学校にて 検討する
担当者への更新方法の講習	6月26日（水）	
契約終了	6月26日（水）	